



**COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**  
Regione Sicilia

**Determinazione n. 899 del 21.10.2020**

**OGGETTO:** LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NEL LOTTO N. 14 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CIG: 8161718EBF CUP: B83J19000240004  
**CIG:** 8161718EBF

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che:

- Determinazione n. 1331 del 31.12.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel lotto n. 14 presso il Cimitero Comunale di San Vito Lo Capo, redatto dall' Ing. Giuseppe Ciaravino, dell'importo complessivo di €. 70.000,00; è stata individuata la procedura di affidamento dei lavori mediante Richiesta di Offerta (RdO) in ambiente MePa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 70.000,00 come di seguito specificato:

- €. 35.000,00 al capitolo 21050102 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario anno 2019 – Impegno n. 2060/2019;
- €. 35.000,00 al capitolo 21050102 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario anno 2020 – Impegno n. 2061/2019;

- con determinazione n. 33 del 17.01.2020 è stata approvata la RDO MePa n° 2484493/2019 e sono stati aggiudicati ed affidati mediante procedura negoziata sulla piattaforma telematica Me.Pa., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/21016, i lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel lotto n. 14 presso il Cimitero Comunale di San Vito Lo Capo alla ditta Fi. Geo Costruzioni Srl, con sede ad Erice, nella via dell'Acquedotto n. 37/C, P. IVA 02190670816, che ha offerto un ribasso del 25,6078% sull'importo posto a base di gara, per un importo di percentuale pari a 24,211 % sull'importo posto a base di gara, per un importo di € 46.415,09 oltre oneri della sicurezza pari a €. 1.599,15 ed oltre IVA;

- in data 19.05.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel lotto n. 14 presso il Cimitero Comunale di San Vito Lo Capo Rep. n. 2460/2020;

- con determinazione n. 655 del 17.08.2020 è stato nominato RUP del procedimento il Geom. Andrea Agosta, in sostituzione dell'Arch. Carano che a far data dal 01.06.2020 non presta servizio per questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione, di concerto con il DL, Ing. Giuseppe Ciaravino, ha riscontrato la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto originario dei loculi, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, consistenti nell'aggiunta su uno dei due laterali di ossari prefabbricati in numero di 8 file di fornelli a 6 moduli sovrapposti tra loro per un totale di n. 48 ossari;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei lavori, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 17677 del 20.10.2020, dal quale risulta che la variante comporta una spesa di €. 7.367,92 al netto del ribasso del 24,211% offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara ed oltre IVA al 10%;

**DATO ATTO** che:

- le variazioni non modificano in maniera sostanziale la natura complessiva del contratto;
- l'incremento per i diversi e suppletivi lavori non supera il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante non comportano alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura tra le "somme a disposizione dell'amministrazione" nella voce economie da ribasso d'asta del quadro economico rielaborato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara;:
- a seguito della variante il costo complessivo dell'opera pari ad €. 70.000,00, rimane invariato.

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.R. n.207/2010 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;

**VISTA** la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);

**VISTO** il D.L.vo 267/2000 (T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali);

**VISTA** la Determina Sindacale n. 13 del 10.06.2020 e ss.mm.ii (nomina responsabili delle P.O.);

**VISTA** la Determina Sindacale n. 14 del 10.06.2020 e ss.mm.ii (nomina responsabile del 3° Settore);

**VISTA** la Delibera Consiliare n. 7 del 21.04.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;

## PROPONE

### Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

- 1) **APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal direttore dei lavori relativa ai "Lavori di costruzione di loculi cimiteriali nel lotto n. 14 presso il Cimitero Comunale di San Vito Lo Capo" acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 17677 del 20.10.2020;
- 2) **DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale sottoscritto con la ditta appaltatrice Fi. Geo Costruzioni Srl, con sede ad Erice, nella via dell'Acquedotto n. 37/C, P. IVA 02190670816, viene aumentato ad € **7.367,92 oltre IVA al 10%**; inferiore ai limiti di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 3) **APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi predisposto dal DL, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale di €. 55.382,16 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 22%;

- 4) **DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori oggetto di variante pari ad €. 8.140,71 compreso IVA al 10% trova copertura al capitolo 21050102 del bilancio anno 2020 – Impegno n. 2061/2019, giusta determinazione n. 1331 del 31.12.2019;
- 5) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successivo atto gestionale a seguito di espletamento regolare dell'intervento e su emissione di fattura elettronica da parte della ditta, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al DL Ing. Giuseppe Ciaravino, con studio a San Vito Lo Capo nel viale P.S. Mattarella n. 58/C e alla ditta Fi. Geo Costruzioni Srl, con sede ad Erice, nella via dell'Acquedotto n. 37/C;
- 7) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

**IL PROPONENTE**  
**FIRMATO**  
**(Geom. Andrea Agosta)**

**Il Responsabile Vicario del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA  
ANDREA AGOSTA**

**VISTA** la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;  
**CONSIDERATO** che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;  
**RITENUTO** di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;  
**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**DETERMINA**

**DI ACCOGLIERE ED APPROVARE** in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;  
**DI ATTESTARE** la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;  
**DI ATTESTARE** altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.  
San Vito Lo Capo, lì 21.10.2020

Il Responsabile Vicario del  
SETTORE TERZO LAVORI  
PUBBLICI E URBANISTICA  
ANDREA AGOSTA

**VISTO** sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 0,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
			0,00
			0,00
			0,00
			Totale: € 0,00

San Vito Lo Capo, lì 21.10.2020

Il Responsabile del SECONDO  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
E TRIBUTARI  
GIOACCHINO INCAMMISA