



## COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

### Determinazione n. 473 del 18.05.2021

**OGGETTO:** PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL CCR (CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA) DEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  
**CIG:**

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 08.04.2003 è stato approvato il progetto dell'isola ecologica in località zona Campo Sportivo e la relativa variante urbanistica che ha destinato l'area all'attività specifica di raccolta differenziata;
- il D.M. 08/04/08, pubblicato nella G.U.R.I. n° 99 del 28/04/2008, che ha disciplinato le modalità di realizzazione e gestione dei Centri Comunali di Raccolta, descrivendo, nell'Allegato I, i requisiti tecnico gestionali relativi ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
- il D.M. 13/05/09 che modifica ed integra il suddetto decreto, disponendo all'art. 1 comma 4 che i centri di raccolta, operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare e si conformino alle disposizioni del suddetto decreto;
- a tal fine, l'ufficio tecnico ha redatto il Progetto esecutivo ad oggetto "Progetto di adeguamento del CCR (Centro Comunale di Raccolta) del Comune di San Vito Lo Capo";
- con Delibera di Giunta Municipale n. 149 del 30.12.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ad oggetto "Progetto di adeguamento del CCR (Centro Comunale di Raccolta) del Comune di San Vito Lo Capo" e si è dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento di totalmente in capo all'ATI costituita da "ECONORD S.p.A." (capogruppo) con sede legale a Varese P.I. 0284408189 e la società "AGESP S.p.A." (mandante) con sede a Castellammare del Golfo (TP) P.I. 00389000811, attuale gestore del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani comunale, ai sensi dell'art. 58 del CSA e dell'offerta tecnica allegata al contratto d'appalto;
- Il progetto di cui trattasi è stato consegnato con apposito Ordine di Servizio n° 1, redatto in data 08/01/2020 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto del "Servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio di San Vito Lo Capo” e dal RUP;

- con nota prot. n. 2550 del 31.10.2020 la ditta Agesp Spa ha comunicato l’inizio dei lavori di adeguamento del CCR;

**CONSIDERATO** che:

- dai sopralluoghi eseguiti in cantiere è risultato necessario apportare alcune varianti non previste per cui si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori, agli atti d’ufficio;

- che i lavori sono rimasti di fatto sospesi a causa dell’emergenza da Covid- 19 e che hanno avuto concreto inizio in data 15/06/2020;

- con ordine di servizio n°1/20 del 15/06/2020 è stato ordinato altresì all’Impresa esecutrice di eseguire le lavorazioni previste per l’adeguamento del CCR secondo quanto indicato negli elaborati della perizia di variante;

**DATO ATTO** che:

- in relazione al progetto di variante è stato acquisito il parere favorevole da parte dell’ASP di Trapani, prot. Asp Trapani n. 0119176 del 19.11.2020;

- le variazioni non modificano in maniera sostanziale la natura complessiva del contratto;

- l’incremento per i diversi e suppletivi lavori sono in capo all’ATI costituita da “ECONORD S.p.A./ AGESP S.p.A.”

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.R. n.207/2010 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;

**VISTA** la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);

**VISTO** il D.L.vo 267/2000 (T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali);

**VISTA** la Determina Sindacale n. 33 del 22.12.2020 (nomina responsabili delle P.O.);

**PROPONE**

**Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

- 1) **APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori relativa al Progetto di adeguamento del Centro comunale di Raccolta nel Comune di San Vito Lo Capo;
- 2) **DARE ATTO** che la copertura finanziaria delle opere in variante è capo all’ATI costituita da “ECONORD S.p.A.” (capogruppo) con sede legale a Varese P.I. 0284408189 e la società “AGESP S.p.A.” (mandante) con sede a Castellammare del Golfo (TP) P.I. 00389000811,

attuale gestore del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani comunale, ai sensi dell'art. 58 del CSA e dell'offerta tecnica allegata al contratto d'appalto;

- 3) **PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

**IL PROPONENTE  
FIRMATO**

**Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA  
DE MARCO NICOLA**

**VISTA** la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;  
**CONSIDERATO** che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;  
**RITENUTO** di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;  
**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DETERMINA**

**DI ACCOGLIERE ED APPROVARE** in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

**DI ATTESTARE** la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

**DI ATTESTARE** altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 14.05.2021

Il Responsabile del SETTORE  
TERZO LAVORI PUBBLICI E  
URBANISTICA  
DE MARCO NICOLA

**VISTO** sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla **regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 0,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
			0,00
			0,00
			0,00
			Totale: € 0,00

San Vito Lo Capo, lì 18.05.2021

Il Responsabile del SECONDO  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
E TRIBUTARI  
GIOACCHINO INCAMMISA

