



CITTÁ DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Prot. n. 25622/II/3

Lì, 8.8.2022

Al Consigliere comunale
Raffaele Sacco

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto “I lavori di rifacimento della palestra di via Mezzano”.

In risposta alla Sua interrogazione di cui all’oggetto pervenuta in data 25.7.2022 e registrata al prot. n. 0024076, si forniscono le seguenti risposte:

1. ad oggi, come risulta dal cronoprogramma trasmesso in data 01.08.2022, protocollo n. 24885 del 2.8.2022, sono previsti n. 23 gg lavorativi alla fine dei lavori;
2. è pervenuta in data 25.7.2022 la bozza di convenzione che dovrà essere valutata dall’Amministrazione, per cui è in corso la fase istruttoria da parte degli uffici, e successivamente sottoscritta, qualora trasmessa formalmente dall’Ente finanziatore;
3. all’interno dell’impegno relativo alla quadro economico del progetto, comprensivo sia dell’intervento di demolizione della palestra esistente che dei lavori di realizzazione della nuova struttura, pari ad € 1.850.000,00, alla data odierna risultano spese, ovvero liquidate dall’annualità 2020 ad oggi, risorse per un importo pari a € 910.778,67.
Verranno verificate come previsto del Decreto Legislativo 50/2022 le quantificazioni delle lavorazioni effettuate sulla base del nuovo prezzario della Regione Piemonte pubblicato in data 28.7.2022 valutando eventuali conguagli in riduzione o in aumento rispetto a quanto già riconosciuto.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Federico Binatti
(Firma autografa omissa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)